工程表

項目	2月		3	月	4月		5月			6月			7月		8月		9月		10月			11月		12月			
≪総務部会≫		第七回								第八回?		第九回?				第十回?		第二次		教育委員	学校説明			学校			
《校名について》 決定																		提言書提出		教育委員会定例会	7			説明会(			
≪校歌について≫					委託契約締結											完成・納品?		?			送			身延分館			
≪校章について≫							公募集	, ,	<b>募集</b>	第一次選考	補正・補作	最終 選 考	仕様書	<b>→</b> 書作成										<i>∵</i> ※			
≪校旗について≫															業者選定	発注							完成・納品	対象 在校			
≪指定服について≫		決定																						生及			
≪通学支援について≫												決定												入生の保			
《PTA組織について》 ※ 教育課程等検討部会へ委任																								護 :			
《その他》																											