

検討スケジュールについて

項目	28年度												29年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
校章														
校歌														
校章と校歌を新たに検討する場合														
通学支援に関すること その他														
1か月～6カ月														
体育着に関すること														
①いずれかの体育着を継続する場合 ②新しく決めなおす場合														
メーカー提案 アンケート調査 細部調整														
4か月														
教育課程等検討部会														

○『校章』の検討スケジュール例

◇公募を行う場合（2カ月～4.5カ月）

- ①デザインテーマの決定
- ②応募要項の決定
- ③公募実施
- ④選考（一発選考又は2段階選考）
- ⑤デザイン補正、電子データ作成

1か月～2か月(会議1、2回)
2週間～1か月
1週間～1か月
2週間

◇専門家等へ依頼する場合（3カ月～4.5カ月）

- ①デザインテーマの決定
- ②依頼先の選定
- ③契約～納品
- ④選考（一発選考又は2段階選考）
- ⑤デザイン補正、電子データ作成

1か月～2か月(会議1、2回)
1か月
1週間～1か月
2週間

○『校歌』の検討スケジュール例

◇公募を行う場合（4カ月～6カ月）

- ①楽曲のイメージ等決定
- ②応募要項の決定
- ③公募実施
- ④選考（一発選考又は2段階選考）
- ⑤伴奏譜、合唱譜等作成

1か月～2か月(会議1、2回)
2週間～1か月
1週間～1か月
1か月～2か月

◇専門家等へ依頼する場合（3カ月～6カ月）

- ①楽曲のイメージ等決定
- ②依頼先の選定
- ③契約～納品
- ④選考（一発選考又は2段階選考）
- ⑤伴奏譜、合唱譜等作成

1か月～2か月(会議1、2回)
1か月
1週間～1か月
1か月～2か月