

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	工程																		
			2019年度				2020年度				2021年度										
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月							
山梨県	身延町	(変更前) 清子地区			①・②	↑				③・④	↑										
		(変更後) 清子地区			①	↑										②	③・④	↑			
		(変更前) 西嶋地区			①・②	↑					③・④	↑									
		(変更後) 西嶋地区			①	↑										②	③・④	↑			

人・農地プランの実質化の取り組み

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注：①から④までは例示ですので、取り組み内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。