

令和4年度 工事発注計画

身延町の公共工事に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

N0	所轄所属	発注方式	工事種別	工事名	工事場所	工事概要	工期(月数)	発注時期
1	産業課	指名	土木一式	ヤマメの里撤去工事	身延町柘代	撤去工事一式 構造物撤去工 1式 置換〔土壌改良〕処理 A=2,400㎡	約5ヶ月	第3四半期
2	建設課	指名	土木一式	西嶋用排水路改良工事	身延町西嶋	水路工 L=200m	約5ヶ月	第3四半期
3	建設課	指名	土木一式	下山用排水路改良工事	身延町下山	水路工 L=200m	約5ヶ月	第3四半期
4	建設課	指名	舗装工事	町営住宅西島団地内舗装工事	身延町西嶋	団地内舗装工事 L=64m W=2.8m	約3ヶ月	第3四半期
5	建設課	指名	土木一式	道路整備工事（身延地区）	身延町身延地区	道路整備工事 一式	約5ヶ月	第3四半期
6	建設課	指名	土木一式	道路整備工事（下部地区）	身延町下部地区	道路整備工事 一式	約5ヶ月	第3四半期
7	建設課	指名	土木一式	道路整備工事（中富地区）	身延町中富地区	道路整備工事 一式	約5ヶ月	第3四半期
8	建設課	指名	土木一式	下田原地区鳥獣害防止柵移設工事	身延町下田原	鳥獣害防止柵移設工事 L=75m	約5ヶ月	第3四半期
9	建設課	指名	土木一式	古閑地区鳥獣害防止柵移設工事	身延町古閑	鳥獣害防止柵移設工事 L=80m	約5ヶ月	第3四半期
10	環境上下水道課	指名	水道施設工事	身延地区量水器取替工事	身延町小田船原・相又・横根中・光子沢・清子	量水器取替 一式(232箇所予定)	約5ヶ月	第3四半期
11	環境上下水道課	指名	水道施設工事	下部地区量水器取替工事	身延町常葉	量水器取替 一式(324箇所予定)	約5ヶ月	第3四半期
12	環境上下水道課	指名	水道施設工事	中富地区量水器取替工事	身延町八日市場・伊沼・下田原	量水器取替 一式(252箇所予定)	約5ヶ月	第3四半期
13	環境上下水道課	指名	水道施設工事	上之平地内配水管布設替え及び増圧ポンプ設置工事	身延町上之平	配水管・増圧ポンプ 一式	約6ヶ月	第3四半期
14	生涯学習課	指名	舗装工事	和紙の里第1駐車場補修工事	身延町西嶋	オーバーレイ工 A=401㎡ 平均厚3cm 区画線工 W=15cm L=129m 障害者マーク 3カ所	約1ヶ月	第3四半期
15	生涯学習課	指名	機械器具設置工事	舞台照明設備修繕（調光特性発生器修繕）	身延町波木井	サイリスター盤取替	約7ヶ月	第3四半期
16	生涯学習課	指名	水道施設工事	下部グラウンドトイレ改修およびトイレユニット設置工事	身延町常葉	・トイレ改修工事 2カ所（和式から洋式へ） ・屋外トイレユニット（3室タイプ：小+手+洋）+（3室タイプ：手+洋2）	約4ヶ月	第3四半期

令和４年度　業務発注計画

身延町の業務に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない業務が発注される場合があります。

NO	所轄所属	発注方式	委託種別	業務名	業務場所	概要	履行期間 (月数)	発注時期
1	建設課	指名	その他の業務	町営住宅西嶋第2団地　街路樹伐採・処分業務委託	身延町西嶋	伐採・処分業務　一式	約1ヶ月	第3四半期
2	環境上下水道課	指名	その他の業務	身延町水道管路図作成業務委託	身延町内	L＝5k m	約9ヶ月	第3四半期
3	学校教育課	プロポーザル	その他の業務	身延町学校給食センター調理等業務委託	身延町下山	給食調理に関する業務　1式	約36ヶ月	第3四半期
4	企画政策課	指名	その他の業務	Windowsアップデート対応業務	身延町	アップデート作業　1式	約6ヶ月	第3四半期

令和4年度 物品発注計画

身延町の物品に係る発注の見通しに関する事項について公表します。

令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する物品がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない物品が発注される場合があります。

NO	所轄所属	発注方式	物品名	納入場所	概要	納期(月数)	発注時期
1	交通防災課	指名	消防用ホース購入	身延町切石	消防用ホース 80本 使用圧1.3Mpa、65mm	約2ヶ月	第3四半期