


## 計画策定スケジュールについて

### 計画全体のスケジュール概要

令和7年度には、基礎調査及び課題整理を踏まえ、「町の将来像」を示す基本構想を策定します。また、この「町の将来像」を定めるにあたっては、将来の人口規模や人口構成の見通しが不可欠であることから、同年度に人口ビジョンも策定します。

これらを踏まえ、令和8年度には、前期基本計画及び総合戦略を策定する予定です。



## 審議会等のスケジュール

審議会の開催月とおおよその議題内容を記載したものを「審議会」、審議会委員の皆様にご参加いただく町民ワークショップの開催月とおおよその協議内容を記載したものを「町民WS」と記載しています。

また、委員の皆様と直接関係はありませんが、同時に進めていく内容を「その他」としています。

### 【令和7年度】

月	審議会	町民WS	その他
7月	① 審議会：計画概要、スケジュールの確認、アンケート項目の審議		町民アンケートの実施（集計、分析～9月）
8月		① 課題の整理・将来像の検討	職員研修の実施（8月上旬および下旬）
9月	② 審議会（総合戦略推進委員会）（9月末～10月初） 課題・将来像の審議		① 庁内会議
10月		② 骨子の検討	
11月	③ 審議会：骨子の審議	③ 基本構想の検討	② 庁内会議
12月	④ 審議会：基本構想の審議	④ 基本構想の確認	③ 庁内会議
1月			パブリックコメント
2月	⑤ パブリックコメント後の最終確定		

### 【令和8年度】

月	審議会・推進委員会同時開催
6月	① 総合計画基本構想の振り返り / 総合戦略の体系まとめ
7月	② 総合計画施策内容の審議 / 総合戦略基本目標の審議
9月	③ 総合計画成果指標の審議 / 総合戦略プロジェクト（KPI）の審議
10月	④ 総合計画・総合戦略素案の審議
12月	⑤ 総合計画・総合戦略素案の計画案の審議