

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月15日

計画の名称	身延町下水道総合整備計画（第2期）												
計画の期間	令和06年度～令和10年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	身延町												
計画の目標	身延町ストックマネジメント全体計画に基づき、処理場等の長寿命化対策等を行うことにより、効率のかつ持続可能な下水道を構築する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	165	A	165	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R6	中間目標値 R8	最終目標値 R10
1	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の調査実施率を0%（R6年度当初）から100%（R10年度末）に増加させる。 管路施設の点検・調査実施率 施設改修工事	0%	10%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく処理場の調査実施率を0%（R6年度当初）から100%（R10年度末）に増加させる。 管路施設の点検・調査実施率 施設改修工事	0%	10%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R06	R07	R08	R09	R10					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	身延町	直接	山梨県身延町	管渠(汚水)	改築	身延町下水道管路施設調査更新事業(身延町公共下水道)	管路施設の調査、設計、長寿命化・更新	山梨県身延町						50		策定中		
	A07-002	下水道	一般	身延町	直接	山梨県身延町	終末処理場	改築	身延町下水道水処理施設調査更新事業(中富処理区)	処理場の調査、設計、長寿命化・更新	山梨県身延町						115		策定中		
												小計						165			
												合計							165		

## 事前評価チェックシート


計画の名称： 身延町下水道総合整備計画（第2期）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 1) 下水道整備計画と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 2) 下水道基本計画と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 3) 下水道事業計画認可と適合しているか。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） 1) 地域の課題を踏まえて目標を設定されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性 1) 目標と成果目標の整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性 1) 成果目標が客観的かつ具体的な指標となっているか。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性 2) 成果目標が住民にとってわかりやすいものとなっているか。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 1) 成果目標と事業内容の整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 2) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されているか。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果）の見込みの妥当性 1) 計画した各事業は互いに相乗効果が見込まれているものとなっているか。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形式等を踏まえた事業実施の確実性） 1) 計画について庁内での合意形式がなされているか。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形式等を踏まえた事業実施の確実性） 2) 計画について住民との間で合意形式がなされているか。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 1) 計画期間中のまちづくりの展開を見込んだ計画となっているか。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 2) 関連する他の事業計画を確認して計画を策定しているか。	○

(参考様式) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	社会資本整備総合計画事業		
計画の期間	令和6年度～令和10年度(5年間)	交付対象	山梨県 身延町

【総括図】



A07-001  
管路施設の調査、設計、更新工事 (身延町内)

A07-002  
水処理施設の調査、設計、更新工事 (身延町内)

凡例

行政区域界	行政区域界
下部処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)	下部処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)
中富処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)	中富処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)
下山処理区 (身延町公共下水道事業)	下山処理区 (身延町公共下水道事業)
身延処理区 (身延町公共下水道事業)	身延処理区 (身延町公共下水道事業)
帯金・塩之沢処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)	帯金・塩之沢処理区 (身延町特定環境保全公共下水道事業)
角打・丸滝処理区 (身延町公共下水道事業)	角打・丸滝処理区 (身延町公共下水道事業)
上之平地区 (農業集落排水施設整備事業)	上之平地区 (農業集落排水施設整備事業)